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Proyecto de extensión universítaria

1. Datos Generales del programa

Facultad Politécnica.
Proyecto Pc Mochila
Extensión Universitaria.

2. ODS. Objetivo de Desarrollo Sostenible al cual y/o cuales
responde.

lnclusión Laboral, innovación y tecnología, fin de la pobreza digital en el
inlerior, industr¡a, innovac¡ón y tecnología, educac¡ón de calidad, reducdón de
las desigualdades, ciudades y cornunidades sustentables.

1. Antecedentes y Justificación:

La simple observación revela dos aspectos relevantes asociados al manejo de la
¡nformática en el n¡vel primario y secundario: el primero, relacionado con el acceso
limitado a d¡chos recursos, como consecuencia de la escaza disponibilidad
presupuestaria; el segundo, vinculado a las habilidades para el manejo de las
herramientas básicas para concretar trabajos de calidad.

Es probable que el segundo aspecto pueda ser minimizado, si de alguna manera
se subsanara el primer aspecto. Es por ello, que con esta propuesta se pretende,
principalmente, contr¡buir para prop¡ciar e¡ acceso a las computadoras de los

estudiantes del nivel secundario de algunas comunidades menos favorecidas del
interior del país; a través de la provisión de computadoras reacondicionadas por

los alumnos de la carrera de Licenciatura en Ciencias lnformáticas.

3. Objetivos Generales

Contribuir en el mejoramiento académico de los estud¡antes del n¡vel primario o

secundario de ¡nstituciones de escasos recursos, a través de la donación de
equipos informáticos para la b¡blioteca de la institución.
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4. Objetivos específicos

. Cumplir con los requerimientos parciales del programa de e),fensión
universitaria, a través de emprendimientos orientados a la comun¡dad.

. Aplicar los conocimientos tecnológicos adquiridos en las mater¡as de la
Carrera de Ciencias lnformáticas.

. ldentificar las inst¡tuciones que podrían benef iciarse.

. Capac¡tar a un grupo de docentes de los colegios/escuelas seleccionadas en
el uso de la ofimática.

. Disminuir la brecha digital para los estud¡antes y profesores.

5. lmplementación

El proyecto será desarrollado en cuatro etapas:

La primera etapa se eiecutará durante en los periodos Académico desarrollado de
lorma presencial cumpl¡endo todos los protocolos sanitar¡os vigentes.

Pr¡mera etapa conformación de grupos de trabajos estará ¡ntegrado por lo menos
2 estud¡antes por pc total¡zando 5 grupos de 10 estudiantes en total, los
estudiantes trabajarán bajo la supervis¡ón y or¡entación directa del Coordinador
General Prof. Lic. Alcides Torres Gutt y Prof. Lic. Julio Caballero Encargado del
proyecto.

Una vez en la segunda etapa se procederá a dictar las partes teór¡cas y prácticas
por cada componente de Ia Pc, tanto la verificación y testeo del funcionamiento y
reemplazo de Ias partes faltantes.

La tercera etapa, cons¡stirá en la donación de dichos equipos a los
colegiosiescuelas seleccionados, donde serán instalados y verificados ni bien se
tenga la cantidad para su donación.

La cuarta y última etapa consistirá en la capacitación a los docentes de cada
¡nst¡tuc¡ón, qu¡enes poster¡ormente transmitirán los conocim¡entos adquiridos entre
sus alumnos con los ejercitarías que se han preparado para el efeclo.

Los estudiantes de la carrera de LCIK tendrán 7 reuniones presenciales de dos
horas reloj durante el semestre.

6. Resultadosesperados

Se espera que, a través del desarrollo de las práct¡cas, los estudiantes de la
carrera, fortalezcan sus conocimientos y hab¡lidades en el desarrollo de testeo y
puesta a punto de computadoras.

Este resultado será evaluado en función a las calificaciones obten¡das durante el
proceso de diseño y ensamblaje de los equipos med¡ante una Lista de Cotejo.

Con la donación de dichos equipos a los colegios seleccionados, se pretende
aumentar el número de profesores y estudiantes capacitados en el uso de las
herramientas de sistema operat¡vo y de ofimática.



ítem

Estos resultados serán evaluados en base a los reg¡stros de capacilación y
evaluación de los docentes de dicha institución y el impacto en la cantidad de
estudiantes que ensena en el aula.

7. Metas
. Dotar de por lo menos, de 3 a 5 computadoras personales a la biblioteca de la
institución.. Capacitar en el manejo de sistemas operat¡vos "Linux Ubuntu", en un plazo de
un día, a por lo menos 10 docentes de los colegios/escuelas involucradas.

8. Cronograma y presupuesto
8.1. Presupuesto

TCITAL

Pr¡ncipales Entregables del Proyecto

Entregable Descr¡pc¡ón

Fase I - lnicial

Documento de Planificac¡ón del Proyecto Plan de Trabajo, Cronograma de actividades y las
normativas.

Documentación de publicación del llamadoLanzamiento del proyecto

Normativa del llamado de estudiantes de
LCIK

Formulario de Postulac¡ón.

Documentación conteniendo Ia reglamentación de
llamado a postulaciones.

Entrega del 100o/o de los formularios de postulación

Evaluación
Herram¡entas de cr¡terios de selección para des¡gnar a
los postulados.

Acuerdos con los seleccionados Documento firmado entre las partes

Fase ll - Eiecución de las activ¡dades de asistencia técnica
lnforme de avance lnformes sobre el avance del Proyecto

Fase ¡ll - Etapa de cierre del proyecto

lnforme Final del Proyecto
lnforme General de todas las acciones ejecutadas
durante el proyecto y respect¡vos resultados
generados.

Eventos de cierre de proyec'lo Reg¡stro documentado de presentación f¡nal del
impaclo de las empresas modelos

Descripción Cantidad Unidad
Fuente Recursos

Total

Talento
Humano

t¿
Colaboradores
, estudiantes y

docentes
BO

Materiales y
equipos

50

Equ¡pos
informáticos,
conex¡ón a

internet para
video tutoriales

Mob¡liarios de la FPUNA y muestras
de práctica de los docentes

expos¡tores
50

130

Donacion
ES

lnstitucional ; Propio

Docentes, estudiantes y
colaboradores de la FPUNA

I



9.2. Cronograma

Cronograma Macro de Act¡vidades del Proyecto

DESCRIPCIO¡J Febr
ero

Mar
aa

Abr¡
I

May Ju ni J uli Ago
sto

Set¡
emb

re

Octub
fe

1

1

Lanzamiento del proyecto postulación y recepc¡ón de
candidatos

1

2
Conformación de grupos

1

3
Evaluac¡ón y Selecc¡ón de Postulanles

2- FASE ll - Aplicac¡ón -

2
1

Capacitación a,os esludiantes de LCIK

Diaqnóstico y reparación de las computadoras

3- Fase lll - Seguim¡ento Técnico

3

1
Entrega de las 5 computadoras a las instituciones

3
2

lnforme Final del Proyecto por cada estudianle

3
3

Evento de cierre de proyeclo

2
1

1

o

1- FASE l- lnic¡al



imágenes del Proyecto
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